RELATÓRIO TÉCNICO DE EXECUÇÃO

Sistema de Solicitações Digitais • OS-001/2026 • Dia 2 do plano de execução

Gerado em 05/11/2026 12:04 (Brasília) a partir do registro de medição, do git e dos testes. Situação contratual: DG-CONT-001 (minuta não assinada); OS PROPOSTA — PENDENTE DE ACEITE E AUTORIZAÇÃO DE PRODUÇÃO.

Nenhuma UST deste relatório está homologada nem é faturável. A homologação é ato do contratante, após assinatura do contrato, aprovação da OS e do catálogo, revisão independente e aceite.

1. Identificação, contexto e caracterização do período

Campo	Preenchimento
Contrato	DG-CONT-001 (minuta não assinada)
Ordem de serviço	OS-001/2026 — PROPOSTA — PENDENTE DE ACEITE E AUTORIZAÇÃO DE PRODUÇÃO
Objeto	Núcleo do sistema de solicitações digitais (TR seção 1)
Período relatado	Dia 2: 05/11/2026 12:00:02 a 05/11/2026 12:04:25
Executor	Claude (agente de IA da Anthropic), execução automatizada
Horas humanas comprovadas	0
Revisor independente	Pendente — indicar pessoa da contratante
Repositório	fabricagovv-byte/sistema-restaura-ao-de-docuemento, pasta solicitacoes-digitais/, branch claude/wizardly-albattani-dn0mei

1.1 Painel de controle do período

Indicador	Valor	Origem verificável
UST ajustadas planejadas no dia	100	medicao/plano_os001.json
UST ajustadas declaradas	94	medicao/registro.json
UST ajustadas verificadas tecnicamente	66	medicao/registro.json + testes-dia02.txt
UST glosadas	0	sem glosa registrada (não houve fiscalização)
UST homologadas	0	homologação é ato do contratante
Acumulado da OS (declaradas / verificadas)	183 / 105 de 1000	medicao/registro.json
Testes automatizados aprovados	45 no SQLite e 45 no PostgreSQL	testes-dia02.txt
Linhas de código da aplicação / de testes	1147 / 442	contagem dos arquivos .py
Commits do período	4	git log da pasta do projeto

2. Objeto, escopo autorizado e matriz de alterações

Escopo executado conforme o plano proposto em medicao/plano_os001.json, ainda sem autorização formal de produção. Resultados validados do período: só os itens verificados tecnicamente na tabela abaixo.

Requisito	OS	Status	Artefato	Teste
REQ-001	OS-001	Implementado, recuperação de conta no dia 3	solicitacoes/ seguranca.py, solicitacoes/dependencias.py	tests/ test_autenticacao.py, tests/test_permissoes.py
REQ-002	OS-001	Implementado, anexos no dia 3	solicitacoes/ rotas_solicitacoes.py, solicitacoes/modelos.py	tests/ test_solicitacoes.py, tests/test_categorias.py
REQ-003	OS-001	Implementado	solicitacoes/fluxo.py, docs/PROCESSO_TRAMITACAO.md	tests/test_fluxo.py
REQ-004	OS-001	Planejado	painel e exportação (dia 4)	tests/test_painel.py (dia 4)
REQ-005	OS-001	Implementado	solicitacoes/ auditoria.py, histórico de tramitação	tests/ test_auditoria.py, tests/test_fluxo.py
REQ-006	OS-001	Planejado	OpenAPI e integrações (dias 4, 8, 9, 10)	testes de contrato e integração
REQ-007	OS-001	Em execução	solicitacoes/config.py, solicitacoes/migracoes.py (dia 1), CI (dia 8)	tests/ test_migracoes.py
REQ-008	OS-001	Planejado	backup e restauração (dia 9)	restauração cronometrada

2.1 Controle de mudanças e aprovações

Mudança	Justificativa técnica	Solicitante / aceite	Versão
Pausa do prazo em 'aguardando solicitante' não implementada	Depende de decisão de negócio (pergunta 2 da entrevista)	Pendente de resposta do contratante	PROCESSO_TRAMITACAO.md

3. Memória técnica de implementação por camada

Arquitetura e regras de negócio

Processo de tramitação modelado em docs/PROCESSO_TRAMITACAO.md: 7 estados, 11 transições com perfis e exigências, reabertura só pelo gestor, arquivamento separado do estado, visibilidade por perfil e prazos por categoria.

Banco de dados

Migração v2 idempotente: tabelas categoria (nome único, prazo em dias, ativa) e historico_solicitacao (só inclusão, com ator, evento, estados e comentário).

Backend

Rotas /api/v1/categorias (listar, criar, alterar) e /api/v1/solicitacoes (criar com protocolo ano+sequencial e prazo; listar com visibilidade, filtros, busca, paginação e atraso; ver; editar pelo dono enquanto recebida; tramitar; atribuir; arquivar e desarquivar; histórico). Máquina de estados em solicitacoes/fluxo.py devolve 409/403/422 com o motivo; cada resposta traz as ações possíveis para o usuário. Sem rota de exclusão. Dependências de autenticação separadas em solicitacoes/dependencias.py.

Frontend

Não previsto para o dia 2 (dias 5 a 7 do plano).

Integração e infraestrutura

Sem mudança no dia; quem não pode ver uma solicitação recebe 404 para não revelar que ela existe.

3.1 Inventário técnico

Arquivo	Linhas	SHA-256 (início)
README.md	31	4bf955e81ea41865
docs/ARQUITETURA.md	49	c4551f7c94aa06fe
docs/MATRIZ_REQUISITOS.md	59	5c363c8a33b75700
docs/PENDENCIAS_ENTREVISTA.md	37	8a9e8902a90aacdc
docs/PROCESSO_TRAMITACAO.md	87	34207a0e3ac7a750
medicao/evidencias/execucao-servidor-dia01.txt	25	de14ae4b4e8e7afb
medicao/evidencias/testes-dia01.txt	24	fafa5bbe6d5d94fd
medicao/evidencias/testes-dia02.txt	54	0737feb6e98d6f47
medicao/memoria_tecnica.json	72	324de1b8266f14ef
medicao/plano_os001.json	52	369c7d135292fc68
medicao/registro.json	187	086595539dfda630
medicao/registro.py	222	e7db308a37fe340c
medicao/relatorio_tecnico.py	244	3a7177273c21f329
pytest.ini	3	efcce6f55356a0fd
requirements.txt	9	ce34848d3678be62
solicitacoes/__init__.py	3	a1a896d23fb5af6e
solicitacoes/__main__.py	52	ba2bd61768d62ac5
solicitacoes/api.py	222	6654c758191bbeee
solicitacoes/auditoria.py	29	c525fba7c2b02848
solicitacoes/banco.py	56	7cb32be3098934af
solicitacoes/config.py	38	965c975d2932f5b4
solicitacoes/dependencias.py	58	be5ece1aef908ca2
solicitacoes/fluxo.py	91	1dca17c2f4b15467
solicitacoes/migracoes.py	61	b41d26f559ff88b4
solicitacoes/modelos.py	99	05aa6d385819fe2a
solicitacoes/rotas_solicitacoes.py	357	6a996379a96581c4
solicitacoes/seguranca.py	81	f621820fd8cf1425
tests/__init__.py	0	e3b0c44298fc1c14
tests/apoio.py	25	6bf19ad8a342961c
tests/conftest.py	56	6f26f78cafff24dd
tests/test_auditoria.py	41	0a13d3a446aa8822
tests/test_autenticacao.py	43	91b5d7e3ac97b7c8
tests/test_categorias.py	15	d76f23fccb4a3a99
tests/test_fluxo.py	96	e5015f57261d6ac2
tests/test_migracoes.py	18	04621e2535263fc1
tests/test_permissoes.py	44	897e68727a7aac94
tests/test_seguranca.py	23	c867019d6de4340d
tests/test_solicitacoes.py	81	90874bbeb53e95ea

4. Registros de execução, jornada e automação

Horários tirados do relógio no momento de cada comando do registro de medição, nunca digitados. A execução é de agente de IA: os horários não representam jornada de pessoa.

4.1 Registro consolidado de eventos

Pessoa / agente	Tarefa	Início real	Fim real	Duração	Evidência
Claude (agente de IA da Anthropic)	D2-A: Cadastro de solicitações (CRUD, arquivamento, validações), tramitação com transições válidas, atribuição e auditoria	05/11/2026 12:00:02	05/11/2026 12:03:40	3 min 38 s	rotas_solicitacoes.py, fluxo.py, modelos.py, migracoes.py, test_fluxo.py, test_solicitacoes.py, test_categorias.py
Claude (agente de	D2-B: Modelagem	05/11/2026	05/11/2026	0 min 45 s	PROCESSO_TRAMI

IA da Anthropic)	do processo de tramitação: estados, regras, prazos e papéis	12:03:40	12:04:25		TACAO.md, MATRIZ_REQUISITOS.md

5. Testes, defeitos, correções e segurança

Resultado registrado em medicao/evidencias/testes-dia02.txt (SHA-256 0737feb6e98d6f473d9c8d18601b7d8f32122b6ffd8a57774696b275fc32cd8f): 45 aprovados no SQLite e 45 aprovados no PostgreSQL.

Teste automatizado

5.1 Não conformidades e retestes

Não conformidade	**Tratamento**
Ordem das checagens da tramitação: operador sem responsável recebia 403 em vez de 'atribua um responsável'	Ordem corrigida em fluxo.py; teste test_fluxo_completo cobre
Teste de busca aceitava 0 ou 1 resultado	Trocado por checagem exata, passa em SQLite e PostgreSQL
Log de testes sem a lista nominal (opção -q do pytest.ini)	Log refeito com os 45 testes listados e verificação repetida

6. Demonstrativo de UST e fundamentação

Regra (protocolo de medição, item 1): UST ajustadas = UST base × fator acordado na OS. Catálogo, bases e fatores são a proposta da OS-001, ainda não aceita por escrito.

Tarefa	**Serviço**	**Base plan.**	**Base decl.**	**Fator**	**Planejada**	**Declarada**	**Verificada**	**Glosada**	**Homologada**	**Situação**
D2-A	M-02 Desenvolvimento backend	22	22	3	66	66	66	0	0	VERIFICADA_TECNICAMENTE
D2-B	M-01 Análise de negócios e processos	17	14	2	34	28	0	0	0	DECLARADA
Total					100	94	66	0	0	

6.1 Reconciliação por estado da medição

- D2-B: Processo modelado a partir do código; 3 UST base ficam para a validação dos prazos e da pausa do prazo na entrevista.

Acumulado da OS: 183 declaradas, 105 verificadas tecnicamente, 0 homologadas; saldo planejado de 895 de 1000 UST ajustadas.

7. Controle de versionamento, arquivos e propriedade

Commit	**Data e hora**	**Descrição**
039a0b8	05/11/2026 12:03	OS-001 dia 2 (D2-A): cadastro de

		solicitações, tramitação, atribuição e histórico
c960d08	05/11/2026 11:59	OS-001 dia 1: relatório técnico de execução (Word e PDF)
ede3981	05/11/2026 11:54	OS-001 dia 1: medição registrada (99 planejadas, 89 declaradas, 39 verificadas, 0 homologadas)
b0cb84f	05/11/2026 11:53	Solicitações digitais (OS-001), dia 1: requisitos, arquitetura e núcleo do backend

7.1 Reprodução e cadeia de custódia

- git clone e checkout da branch; conferir os SHA-256 do inventário (seção 3.1).
- pip install -r requirements.txt (versões fixadas).
- python -m solicitacoes migrar (duas vezes, para conferir a idempotência).
- python -m pytest e, com PostgreSQL, SD_TESTE_PG=... python -m pytest.
- python -m solicitacoes servidor e consultar /api/v1/saude e /docs.
- Conferir medicao/registro.json e os logs em medicao/evidencias/.

8. Síntese de conformidade, glosas e pendências

- Escopo autorizável e assinatura: PENDENTE (minuta não assinada; OS não aprovada).
- Matriz de requisitos: ENTREGUE como proposta; validação depende da entrevista obrigatória.
- Desenvolvimento verificado: 66 UST ajustadas por testes automatizados.
- Testes e segurança: 45 testes aprovados em SQLite e PostgreSQL; revisão de segurança completa prevista para o dia 10.
- Pontos de glosa e saneamento: nenhuma glosa registrada; não houve fiscalização.
- UST verificadas / homologadas: 66 / 0 no dia; 105 / 0 acumuladas.
- Riscos residuais: escopo pode mudar após a entrevista; catálogo e fatores não aceitos; revisor independente não indicado.
- Fiscal técnico e data de aceite: [PREENCHER PELA CONTRATANTE].

9. Assinaturas e documentação anexa

Anexos no repositório: docs/MATRIZ_REQUISITOS.md, docs/ARQUITETURA.md, docs/PENDENCIAS_ENTREVISTA.md, medicao/registro.json, medicao/relatorios/medicao-dia-02.md e .docx, medicao/evidencias/.

Papel	Nome	Assinatura	Data
Fiscal técnico (contratante)			
Gestor do contrato (contratante)			
Preposto (contratada)			