RELATÓRIO TÉCNICO DE EXECUÇÃO

Sistema de Solicitações Digitais • OS-001/2026 • Dia 1 do plano de execução

Gerado em 05/11/2026 11:59 (Brasília) a partir do registro de medição, do git e dos testes. Situação contratual: DG-CONT-001 (minuta não assinada); OS PROPOSTA — PENDENTE DE ACEITE E AUTORIZAÇÃO DE PRODUÇÃO.

Nenhuma UST deste relatório está homologada nem é faturável. A homologação é ato do contratante, após assinatura do contrato, aprovação da OS e do catálogo, revisão independente e aceite.

1. Identificação, contexto e caracterização do período

Campo	Preenchimento
Contrato	DG-CONT-001 (minuta não assinada)
Ordem de serviço	OS-001/2026 — PROPOSTA — PENDENTE DE ACEITE E AUTORIZAÇÃO DE PRODUÇÃO
Objeto	Núcleo do sistema de solicitações digitais (TR seção 1)
Período relatado	Dia 1: 05/11/2026 11:49:29 a 05/11/2026 11:53:49
Executor	Claude (agente de IA da Anthropic), execução automatizada
Horas humanas comprovadas	0
Revisor independente	Pendente — indicar pessoa da contratante
Repositório	fabricagovv-byte/sistema-restaura-ao-de-docuemento, pasta solicitacoes-digitais/, branch claude/wizardly-albattani-dn0mei

1.1 Painel de controle do período

Indicador	Valor	Origem verificável
UST ajustadas planejadas no dia	99	medicao/plano_os001.json
UST ajustadas declaradas	89	medicao/registro.json
UST ajustadas verificadas tecnicamente	39	medicao/registro.json + testes-dia01.txt
UST glosadas	0	sem glosa registrada (não houve fiscalização)
UST homologadas	0	homologação é ato do contratante
Acumulado da OS (declaradas / verificadas)	89 / 39 de 1000	medicao/registro.json
Testes automatizados aprovados	22 no SQLite e 22 no PostgreSQL	testes-dia01.txt
Linhas de código da aplicação / de testes	652 / 225	contagem dos arquivos .py
Commits do período	2	git log da pasta do projeto

2. Objeto, escopo autorizado e matriz de alterações

Escopo executado conforme o plano proposto em medicao/plano_os001.json, ainda sem autorização formal de produção. Resultados validados do período: só os itens verificados tecnicamente na tabela abaixo.

Requisito	OS	Status	Artefato	Teste
REQ-001	OS-001	Em execução	solicitacoes/ seguranca.py, solicitacoes/api.py (dia 1)	tests/ test_autenticacao.py
REQ-002	OS-001	Planejado	solicitacoes/ modelos.py (dia 1), rotas de cadastro (dia 2)	tests/ test_solicitacoes.py (dia 2)
REQ-003	OS-001	Planejado	solicitacoes/fluxo.py (dia 2)	tests/test_fluxo.py (dia 2)
REQ-004	OS-001	Planejado	painel e exportação (dia 4)	tests/test_painel.py (dia 4)
REQ-005	OS-001	Em execução	solicitacoes/ auditoria.py (dia 1, completado no dia 2)	tests/test_auditoria.py
REQ-006	OS-001	Planejado	OpenAPI e integrações (dias 4, 8, 9, 10)	testes de contrato e integração
REQ-007	OS-001	Em execução	solicitacoes/config.py, solicitacoes/migracoes .py (dia 1), CI (dia 8)	tests/ test_migracoes.py
REQ-008	OS-001	Planejado	backup e restauração (dia 9)	restauração cronometrada

2.1 Controle de mudanças e aprovações

Mudança	Justificativa técnica	Solicitante / aceite	Versão
Ritmo de 100 UST ajustadas por dia em 10 dias	Prazo original (04/11/2026 18h) já vencido; OS de 1.000 UST distribuída em entregas verificáveis	Pedido do contratante em 05/11/2026 / aceite formal pendente	plano_os001.json
Auditoria e log estruturado antecipados para o dia 1	São base da autenticação e do controle de acesso	Execução / sem UST adicional	b0cb84f

3. Memória técnica de implementação por camada

Arquitetura e regras de negócio

Quatro perfis do TR (administrador, gestor, operador, solicitante) com matriz central de permissões; estados da solicitação definidos em docs/ARQUITETURA.md; premissas registradas até a entrevista obrigatória.

Banco de dados

SQLAlchemy 2 com PostgreSQL (produção) e SQLite (testes). Tabelas: usuario, token_revogado, solicitacao, evento_auditoria, versao_esquema. Migrações numeradas e idempotentes (rodar de novo não altera nada).

Backend

FastAPI com prefixo /api/v1: saúde, login, logout, sessão atual, usuários (listar, criar, alterar) e auditoria. Senhas PBKDF2-SHA256 com 600 mil iterações e sal; token JWT com expiração e revogação no logout; mesma resposta para e-mail inexistente e senha errada; administrador não pode desativar a si mesmo; auditoria só de inclusão, sem senha nos registros.

Frontend

Não previsto para o dia 1 (dias 5 a 7 do plano).

Integração e infraestrutura

Configuração por variáveis SD_*, segredo obrigatório fora de desenvolvimento, X-Correlation-ID gerado ou propagado e saneado, log em JSON por requisição, cabeçalhos nosniff e no-store. CI e contêineres nos dias 8 e 9.

3.1 Inventário técnico

Arquivo	Linhas	SHA-256 (início)
README.md	31	4bf955e81ea41865
docs/ARQUITETURA.md	49	c4551f7c94aa06fe
docs/MATRIZ_REQUISITOS.md	59	b298e6594431f7d0
docs/PENDENCIAS_ENTREVISTA.md	37	8a9e8902a90aacdc
medicao/evidencias/execucao-servidor-dia01.txt	25	de14ae4b4e8e7afb
medicao/evidencias/testes-dia01.txt	24	fafa5bbe6d5d94fd
medicao/plano_os001.json	52	369c7d135292fc68
medicao/registro.json	98	a9a52524d5c19135
medicao/registro.py	222	e7db308a37fe340c
medicao/relatorio_tecnico.py	256	279d2cd9e5e88d4b
pytest.ini	3	efcce6f55356a0fd
requirements.txt	9	ce34848d3678be62
solicitacoes/__init__.py	3	a1a896d23fb5af6e
solicitacoes/__main__.py	52	ba2bd61768d62ac5
solicitacoes/api.py	263	f196bf3b46140d60
solicitacoes/auditoria.py	29	c525fba7c2b02848
solicitacoes/banco.py	56	7cb32be3098934af
solicitacoes/config.py	38	965c975d2932f5b4
solicitacoes/migracoes.py	54	855274cc053a430b
solicitacoes/modelos.py	76	f29e74b543c84c74
solicitacoes/seguranca.py	81	07107f60ec543e03
tests/__init__.py	0	e3b0c44298fc1c14
tests/conftest.py	56	6f26f78cafff24dd
tests/test_auditoria.py	41	0a13d3a446aa8822
tests/test_autenticacao.py	43	91b5d7e3ac97b7c8
tests/test_migracoes.py	18	04621e2535263fc1
tests/test_permissoes.py	44	897e68727a7aac94
tests/test_seguranca.py	23	c867019d6de4340d

4. Registros de execução, jornada e automação

Horários tirados do relógio no momento de cada comando do registro de medição, nunca digitados. A execução é de agente de IA: os horários não representam jornada de pessoa.

4.1 Registro consolidado de eventos

Pessoa / agente	Tarefa	Início real	Fim real	Duração	Evidência
Claude (agente de IA da Anthropic)	D1-A: E-01: matriz de requisitos, arquitetura e pendências de entrevista	05/11/2026 11:49:29	05/11/2026 11:50:24	0 min 55 s	MATRIZ_REQUISITOS.md, ARQUITETURA.md, PENDENCIAS_ENTREVISTA.md
Claude (agente de IA da Anthropic)	D1-B: Banco com migrações idempotentes, configuração por ambiente, autenticação,	05/11/2026 11:50:24	05/11/2026 11:53:49	3 min 25 s	api.py, seguranca.py, migracoes.py, modelos.py, auditoria.py, config.py,

	perfis e autorização				execucao-servidor-dia01.txt

5. Testes, defeitos, correções e segurança

Resultado registrado em medicao/evidencias/testes-dia01.txt (SHA-256 fafa5bbe6d5d94fdc71ceea34efb1b98e7906e87c9159284f24aa224bb20f604): 22 aprovados no SQLite e 22 aprovados no PostgreSQL.

Teste automatizado

5.1 Não conformidades e retestes

Não conformidade	Tratamento
Dependência email-validator ausente no ambiente (exigida pela validação de e-mail)	Instalada e fixada em requirements.txt antes dos testes
Entrega documental D1-A marcada como verificada pelo log de testes de código	Revertida para DECLARADA; o registro agora recusa verificar entregas M-01 por testes (exigem revisão por pessoa)
Rótulo do banco no log de testes precisava de confirmação	Versão conferida no servidor: PostgreSQL 16.15

6. Demonstrativo de UST e fundamentação

Regra (protocolo de medição, item 1): UST ajustadas = UST base × fator acordado na OS. Catálogo, bases e fatores são a proposta da OS-001, ainda não aceita por escrito.

Tarefa	Serviço	Base plan.	Base decl.	Fator	Planejada	Declarada	Verificada	Glosada	Homologada	Situação
D1-A	M-01 Análise de negócios e processos	30	25	2	60	50	0	0	0	DECLARADA
D1-B	M-02 Desenvolvimento backend	13	13	3	39	39	39	0	0	VERIFICADA_TECNICAMENTE
Total					99	89	39	0	0	

6.1 Reconciliação por estado da medição

- D1-A: Matriz, arquitetura e pendências entregues; 5 UST base ficam para depois da entrevista obrigatória, que ainda não ocorreu. Entrega documental: a verificação técnica exige revisão por pessoa da contratante (testes de código não a verificam).
- D1-B: Também entregue antes do previsto: auditoria com correlação e log estruturado (previstos para os dias 2 e 3), sem contagem adicional.

Acumulado da OS: 89 declaradas, 39 verificadas tecnicamente, 0 homologadas; saldo planejado de 961 de 1000 UST ajustadas.

7. Controle de versionamento, arquivos e propriedade

Commit	Data e hora	Descrição
ede3981	05/11/2026 11:54	OS-001 dia 1: medição registrada (99 planejadas, 89 declaradas, 39 verificadas, 0 homologadas)
b0cb84f	05/11/2026 11:53	Solicitações digitais (OS-001), dia 1: requisitos, arquitetura e núcleo do backend

7.1 Reprodução e cadeia de custódia

- git clone e checkout da branch; conferir os SHA-256 do inventário (seção 3.1).
- pip install -r requirements.txt (versões fixadas).
- python -m solicitacoes migrar (duas vezes, para conferir a idempotência).
- python -m pytest e, com PostgreSQL, SD_TESTE_PG=... python -m pytest.
- python -m solicitacoes servidor e consultar /api/v1/saude e /docs.
- Conferir medicao/registro.json e os logs em medicao/evidencias/.

8. Síntese de conformidade, glosas e pendências

- Escopo autorizável e assinatura: PENDENTE (minuta não assinada; OS não aprovada).
- Matriz de requisitos: ENTREGUE como proposta; validação depende da entrevista obrigatória.
- Desenvolvimento verificado: 39 UST ajustadas por testes automatizados.
- Testes e segurança: 22 testes aprovados em SQLite e PostgreSQL; revisão de segurança completa prevista para o dia 10.
- Pontos de glosa e saneamento: nenhuma glosa registrada; não houve fiscalização.
- UST verificadas / homologadas: 39 / 0 no dia; 39 / 0 acumuladas.
- Riscos residuais: escopo pode mudar após a entrevista; catálogo e fatores não aceitos; revisor independente não indicado.
- Fiscal técnico e data de aceite: [PREENCHER PELA CONTRATANTE].

9. Assinaturas e documentação anexa

Anexos no repositório: docs/MATRIZ_REQUISITOS.md, docs/ARQUITETURA.md, docs/PENDENCIAS_ENTREVISTA.md, medicao/registro.json, medicao/relatorios/medicao-dia-01.md e .docx, medicao/evidencias/.

Papel	Nome	Assinatura	Data
Fiscal técnico (contratante)			
Gestor do contrato (contratante)			
Preposto (contratada)			